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ENT PLANETE INSA
Avancement du Projet

● Version  Pilote  accessible  depuis  mars  2006  sur 
https://planete.insalyon.fr

● Information  ciblée  et  graduée  vers  des  populations 
d'utilisateurs à des fins de test des services proposés
● Début mai,  la Direction des Résidences a informé  les étudiants que la 

consultation de leur préaffectation était possible via Planete INSA

● Fin  mai,  le  service  de  la  Scolarité  a  informé  les  étudiants  qu'ils 
pouvaient modifier leur adresse de facturation via l'ENT

● Présentations en CA, CDF, CDP, Intersyndicale...

● Mise en production en octobre 2006

https://planete.insa-lyon.fr/


ENT PLANETE INSA
Avancement du Projet

● Présentation  incluse  dans  le  Pack  Formation  Accueil  des 
nouveaux  arrivants  (session  1  début  septembre  2006  et 
session 2 début décembre)

● Des  coopérations  transverses  internes  dans  une  vision 
globale “SERVICES” (cellule TICE, SCD Doc'INSA, DRH, Direction 
de la Formation, Direction des Résidences, service de Scolarité...)

● Des  actions  à  conduire  en  liaison  étroite  avec  la  DirCom 
(l'ENT  sera  le  vecteur  media  principal  de  communication 
interne) pour la mise en production :
● Fusion INSANET et PLANETE (rubriquage, identité graphique...)
● Plan de Communication ENT vers les utilisateurs

● ... et l'inauguration de PLANETE INSA (l'un des événements du 50ème 
Anniversaire de l'établissement)
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● Des coopérations (et une visibilité) externes :
● Avec le Consortium Esup (présentation de Planete INSA lors des Esup 

Days 2, les 22 & 23 juin 2006) :

● Portage de l'accessibilité WAI dans Esup
● Ajout de fonctionnalités (canal FileX, backend ftp pour canal 

stockage...)
● Avec UNIT (Projet ORIOAI présenté au CIUEN)
● Avec d'autres établissements rhônalpins...

● Des ressources importantes :
● Le pôle SI de la DSI de l'INSA de Lyon
● Des ressources transverses de la DSI
● La cellule TICE pour les services pédagogiques...
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● Mise en oeuvre d'une nouvelle organisation : DSI

● Choix d'adhérer au consortium Esup en mars 2005

● Lancement effectif du projet en juin 2005

● Un  projet  d'établissement  "sponsorisé"  par  la  Direction  et 
porté par une MOA stratégique qui doit être "légitimée''

● Un  projet  d'urbanisation  qui  implique  toutes  les  Directions 
Fonctionnelles

● Un projet qui impacte organisations et processus métiers

● Le Portail constitue la partie émergée de l'iceberg !


