



PLANETE INSA

(Portail Libre Accès Nouvel Environnement de Travail de l'Etablissement)



ENT PLANETE INSA

Avancement du Projet

- Version Pilote accessible depuis mars 2006 sur <https://planete.insa-lyon.fr>
- Information ciblée et graduée vers des populations d'utilisateurs à des fins de test des services proposés
 - Début mai, la Direction des Résidences a informé les étudiants que la consultation de leur préaffectation était possible via Planete INSA
 - Fin mai, le service de la Scolarité a informé les étudiants qu'ils pouvaient modifier leur adresse de facturation via l'ENT
- Présentations en CA, CDF, CDP, Intersyndicale...
- Mise en production en octobre 2006



ENT PLANETE INSA

Avancement du Projet

- Présentation incluse dans le Pack Formation Accueil des nouveaux arrivants (session 1 début septembre 2006 et session 2 début décembre)
- Des coopérations transverses internes dans une vision globale “SERVICES” (cellule TICE, SCD Doc'INSA, DRH, Direction de la Formation, Direction des Résidences, service de Scolarité...)
- Des actions à conduire en liaison étroite avec la DirCom (l'ENT sera le vecteur media principal de communication interne) pour la mise en production :
 - Fusion INSANET et PLANETE (rubriquage, identité graphique...)
 - Plan de Communication ENT vers les utilisateurs
 - ... et l'inauguration de PLANETE INSA (l'un des événements du 50ème Anniversaire de l'établissement)



ENT PLANETE INSA

Avancement du Projet

- Des coopérations (et une visibilité) externes :
 - Avec le Consortium Esup (présentation de Planete INSA lors des Esup Days 2, les 22 & 23 juin 2006) :
 - Portage de l'accessibilité WAI dans Esup
 - Ajout de fonctionnalités (canal FileX, backend ftp pour canal stockage...)
 - Avec UNIT (Projet ORI-OAI présenté au CIUEN)
 - Avec d'autres établissements rhônalpins...
- Des ressources importantes :
 - Le pôle SI de la DSI de l'INSA de Lyon
 - Des ressources transverses de la DSI
 - La cellule TICE pour les services pédagogiques...



ENT PLANETE INSA

Avancement du Projet

- Mise en oeuvre d'une nouvelle organisation : DSI
- Choix d'adhérer au consortium Esup en mars 2005
- Lancement effectif du projet en juin 2005
- Un projet d'établissement "sponsorisé" par la Direction et porté par une MOA stratégique qui doit être "légitimée"
- Un projet d'urbanisation qui implique toutes les Directions Fonctionnelles
- Un projet qui impacte organisations et processus métiers
- Le Portail constitue la partie émergée de l'iceberg !